

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УТВЕРЖДЕНА протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Протокол №28 (3) от 20 апреля 2017 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 – 2018 ГГ.**

№	Мероприятия	Срок выполнения	Результат	Ответственные исполнители
1.	Назначение органа, ответственного за реализацию проекта по созданию и организации деятельности центров оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ) в субъекте Российской Федерации	Ноябрь 2017 г.	Акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
2.	Определение источников финансирования расходов по организации деятельности ЦОУ	Декабрь 2017 г.	Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации	Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающий проведение единой финансовой и бюджетной политики субъекта Российской Федерации
3.	Определение порядка привлечения организаций к реализации функций многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) с целью организации на их базе ЦОУ	Не позднее 30 рабочих дней после вступления в силу изменений в постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Постановление № 1376) ¹	Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию проекта по созданию и организации деятельности ЦОУ в субъекте Российской Федерации (далее – Уполномоченный орган)
4.	Определение организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, на базе которых организуются ЦОУ (далее – организации-партнеры) ²	В соответствии со сроками, установленными нормативным правовым актом, указанным в п. 3 плана мероприятий (дорожной карты) по организации ЦОУ в субъекте Российской Федерации (далее – План)	Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении перечня организаций-партнеров	Уполномоченный орган

¹ Проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в Постановление № 1376 подготовлен Минэкономразвития России в целях реализации пп. «а» п. 6 Модели организации и функционирования центров оказания услуг в субъектах Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 20 апреля 2017 г. № 28(3).

² Во исполнение новой редакции Постановления № 1376.

5.	Заклучение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым актом, указанным в п. 4 Плана	В соответствии со сроками, установленными нормативным правовым актом, указанным в п. 4 Плана	Заклученные договоры между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами	Уполномоченный МФЦ, организации-партнеры
6.	Внесение изменений в схему размещения МФЦ, территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ	Не позднее 15 рабочих дней после заключения договоров, указанных в п. 5 Плана	Распоряжение руководителя (заместителя руководителя) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или Протокол Комиссии по вопросам повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации	Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции учредителя уполномоченного МФЦ
7.	Заклучение соглашений о взаимодействии (внесение изменений в действующие) между уполномоченным МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями в целях организации предоставления в ЦОУ услуг и мер поддержки в соответствии с утвержденным перечнем и договорами, заключенными с организациями-партнерами	Не позднее 2-х месяцев с даты вступления в силу нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в ЦОУ	Заклученные соглашения (дополнительные соглашения к действующим) о взаимодействии между уполномоченным МФЦ и органами, организациями, предоставление услуг которых организуется в ЦОУ	Уполномоченный МФЦ
8.	Определение порядка предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации организациям-партнерам в целях компенсации расходов, связанных с организацией предоставления государственных и муниципальных услуг в ЦОУ	Не позднее 2-х месяцев после вступления в силу изменений в Постановление № 1376	Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающий проведение единой финансовой и бюджетной политики субъекта Российской Федерации

9.	Внесение изменений в структуру и штатную численность МФЦ ³	В соответствии с нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о создании ЦОУ	Приказ уполномоченного МФЦ/акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя уполномоченного МФЦ	Уполномоченный МФЦ/орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции учредителя уполномоченного МФЦ
10.	Принятие программы информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, МФЦ в рамках проекта по созданию и организации деятельности ЦОУ в субъекте Российской Федерации	2 квартал 2018 г.	Программа информационного сопровождения, утвержденная высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации/ Уполномоченным органом	Уполномоченный орган
11.	Проведение мониторинга деятельности ЦОУ в субъекте Российской Федерации	Ежеквартально	Отчет о деятельности ЦОУ в субъекте Российской Федерации, направленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в Минэкономразвития России	Уполномоченный орган
Мероприятия организаций-партнеров, на базе которых создаются ЦОУ				
12.	Назначение лиц, ответственных за создание ЦОУ в организациях-партнерах	Не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, указанного в п. 3 Плана	Приказы руководителей организаций-партнеров	Руководители организаций-партнеров
13.	Разработка организациями-партнерами планов мероприятий по созданию ЦОУ в субъектах Российской Федерации	Не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, указанного в п. 3 Плана	Приказы руководителей организаций-партнеров	Руководители организаций-партнеров
14.	Разработка организациями-партнерами бюджета (сметы расходов) по финансированию мероприятий по созданию ЦОУ в субъектах Российской Федерации	Не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, указанного в п. 3 Плана	Приказы руководителей организаций-партнеров	Руководители организаций-партнеров

³ В случае необходимости внесения изменений в структуру и штатную численность МФЦ и в соответствии с практикой регулирования указанных вопросов в субъекте Российской Федерации.

15.	Выбор и развертывание ИТ-решений, предназначенных для предоставления услуг в ЦОУ в соответствии с требованиями Постановления № 1376, Модели организации ЦОУ, Стандарта предоставления услуг в ЦОУ, иным требованиям к указанным информационным системам (далее – АИС ЦОУ)	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	Заключен договор на поставку, развертывание и настройку АИС ЦОУ	Руководители организаций-партнеров
16.	Проведение организациями-партнерами мероприятий по участию в процедурах подачи заявок на включение в перечень организаций-партнеров, предусмотренных нормативным правовым актом, указанным в п. 3 Плана	В соответствии со сроками, установленными нормативным правовым актом, указанным в п. 3 Плана	Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении перечня организаций-партнеров	Руководители организаций-партнеров
17.	Утверждение перечней услуг, предоставление которых будет организовано в ЦОУ, созданных на базе организаций-партнеров	Не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, указанного в п. 4 Плана	Приказы руководителей организаций-партнеров	Руководители организаций-партнеров
18.	Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым актом, указанным в п. 4 Плана	В соответствии со сроками, установленными нормативным правовым актом, указанным в п. 4 Плана	Заключенные договоры между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами	Уполномоченный МФЦ, руководители организаций-партнеров
19.	Осуществление интеграции АИС ЦОУ с информационными системами, необходимыми для организации предоставления услуг в ЦОУ	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	Проведена интеграция АИС ЦОУ с необходимыми для организации предоставления услуг в ЦОУ информационными системами	Руководители организаций-партнеров
20.	Организация взаимодействия с поставщиками негосударственных услуг, предоставление которых организуется в ЦОУ	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	Размещены публичные оферты, заключены договоры с поставщиками негосударственных услуг на предоставление услуг в ЦОУ	Руководители организаций-партнеров

21.	Внедрение стандартов и технологических схем предоставления негосударственных и комплексных услуг в ЦОУ	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана, но не позднее 01 октября 2018 г.	Предоставление негосударственных и комплексных услуг в ЦОУ осуществляется с использованием АИС ЦОУ, экспертная поддержка в которой основана на стандартах и технологические схемы предоставления негосударственных и комплексных услуг	Руководители организаций-партнеров
22.	Разработка планов-графиков подготовки специалистов ЦОУ к предоставлению услуг в режиме «одного окна», проведение обучения специалистов ЦОУ	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	План-график подготовки специалистов ЦОУ, согласованный с уполномоченным МФЦ	Руководители организаций-партнеров, уполномоченный МФЦ
23.	Обеспечение внедрения единого бренда ЦОУ	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	ЦОУ оформлены в соответствии с единым брендом	Руководители организаций-партнеров
24.	Обеспечение ведения реестра услуг, предоставляемых в ЦОУ, и поставщиков соответствующих услуг	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	В ЦОУ созданы реестры услуг, предоставляемых в ЦОУ, и поставщиков соответствующих услуг	Руководители организаций-партнеров
25.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о возможностях получения государственных и муниципальных услуг (мер поддержки), негосударственных услуг в ЦОУ	В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 13 Плана	Информация размещена на сайтах и в отделениях организаций-партнеров, проведена рекламная компания	Руководители организаций-партнеров
26.	Открытие ЦОУ в субъекте Российской Федерации	01 февраля 2018 г. (для субъектов Российской Федерации, включившихся во вторую очередь создания ЦОУ) 01 октября 2018 г. (для субъектов Российской Федерации, включившихся в третью очередь создания ЦОУ)	ЦОУ в субъекте Российской Федерации созданы и функционируют	Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, Уполномоченный орган, Уполномоченный МФЦ, Руководители организаций-партнеров